

Untitled Gantt Project

21 janv. 2026

<http://>

Chef de projet

Dates du projet

12 janv. 2026 - 28 janv. 2026

Avancée

0%

Tâches

23

Ressources

4

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Analyse de la demande et du contexte et création de la charte	12/01/2026	12/01/2026
Planning, répartition des tâches	13/01/2026	13/01/2026
validation planning et charte	14/01/2026	14/01/2026
Charte graphique et récupération des logos	13/01/2026	13/01/2026
Architecture des fichiers	13/01/2026	13/01/2026
Maquette de la page d'accueil	14/01/2026	14/01/2026
Réception des contenus textuels et visuels du client	14/01/2026	14/01/2026
Intégration de la page d'accueil	15/01/2026	15/01/2026
validation page d'accueil	19/01/2026	19/01/2026
Maquettes des pages thématiques (Musique, Livre, BD, Cinéma)	15/01/2026	15/01/2026
Intégration des pages Musique et Livres	15/01/2026	19/01/2026
validation pages Musique et Livres	20/01/2026	20/01/2026
Maquette page de contact	19/01/2026	19/01/2026
Intégration des pages BD et Cinéma	20/01/2026	20/01/2026
<i>Le développeur et l'intégrateur travaillent ensemble, l'un intègre la page BD et l'autre la page Cinéma car le développeur n'a pas énormément de volume de travail et ce projet. Il soulage ainsi l'intégrateur.</i>		
validation page BD et Cinéma	21/01/2026	21/01/2026
Intégration de la page contact	21/01/2026	21/01/2026
validation page contact	22/01/2026	22/01/2026
Maquette page partenaires (Module équipe)	20/01/2026	20/01/2026
Intégration page partenaires	21/01/2026	22/01/2026
validation page partenaires	26/01/2026	26/01/2026
Adaptation Responsive (Mobile & Tablette)	26/01/2026	26/01/2026
Audit Performance (Lighthouse) & Validation W3C	27/01/2026	27/01/2026
Assemblage du dossier final, livraison et déploiement	28/01/2026	28/01/2026

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Développeur	Non défini
Graphiste	Non défini
Intégrateur	Non défini
Chef de projet	Non défini

4



