
Diagramme WBS 

Init ialisation du projet Planif ication stratégique Execution et 
développement

Cloture et livraison

Analyse de la demande et du 
contexte

New

Rédaction et validation de la charte 
de projet

New

Création du diagramme WBS

New

Découpage des taches

Elaboration du planning GANTT

New

Ordonnacement des taches avec 
prédécesseurs 

Attribution des rôles aux quatres 
membres de l'équipe

New

Conception graphique 

New

Test de navigation 

New

Liens valides

Validation du code

New

0 erreur

Test de performance et correction si 
nécessaire

New

<2,5s de chargement

Constitution du dossier de rendu 
f inal

New

Livraison et mise en ligne du site 
web

New

Développement et intégration

New

Récupération des assets

New

(Textes, couleurs, polices, photos)

Mise en place de l'architecture de 
f ichiers

New

Intégration du header et footer 
(commun à toutes les pages) 

New

Conception de la maquette de la 
page d'accueil

New

Intégration de la page d'accueil 

New

Adaptation Responsive pour 
Mobile/Tablette.

New

Optimisation des images et 
performances

New

Objectif  : chargement <2,5s

Intégration de la page partenaires 

New

Intégration des pages thématiques 
(Musique, Livres, BD, Cinéma)

New

Conception de la maquette de la 
page partenaires

New

Conception de la maquette des 
pages thématiques

New

Conception des maquettes pour 
mobile

New

Conception des maquettes pour 
tablette

New
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